Программа – календарный план реализации проекта

	№ п/п
	Дата начала
	Дата окончания
	Перечень действий
	Содержание и  методы деятельности
	Необходимые условия для реализации действий
	Прогнозируемые результаты реализации действий

	2024-2025 учебный год
 этап 1. а) Подготовительный 
(первое полугодие учебного года)
(разработка, изучение теоретических основ, необходимых для реализации поставленных задач на данный период).

	1.
	Постоянно
	Накопление информации о значимых для школы инновациях в области развития и применения инклюзии в образовательном процессе.
	Проведение анализа теоретических основ инклюзивного образования в ОУ. Их применение на практике. Анализ имеющихся ресурсов для реализации проекта.
	Предварительная апробация выбранных методик, анализ их валидности оцениваемым коммуникативной компетентности.
	Овладение теоретической и методологической базой по внедрению инклюзивного образования в ОУ.

	2.
	Сентябрь 2024
	Декабрь 2024
	Проведение методических советов по объединениям.
	Организация инициативной группы по реализации проекта.
	Соглашение о сотрудничестве образовательных организаций, участвующих в проекте.
	Сформированная группа педагогов по реализации проекта.

	3.
	Сентябрь 2024
	Декабрь 2024
	Разработка плана мероприятий по обеспечению внедрения постоянной неполной инклюзии в образовательную практику.
	Создание плана работы педагогической инициативной группы на время работы над проектом.
	Максимально подробный план, разбитый на этапы.
	Сформированный план-график, согласованный с реальными возможностями его реализации в рамках ОУ.

	4.
	Сентябрь 2024
	Декабрь 2024
	Изменение положений Устава МАОУ СОШ № 65.
	Внесение изменений в Устав МАОУ СОШ № 65.
	Детальное изучение внесённых в устав МАОУ СОШ №65 изменений.
	Изменённый Устав МАОУ СОШ № 65

	5.
	Сентябрь 2024
	Декабрь 2024
	Создание режима работы кабинетов.
	Разработка режима работы кабинетов, оснащённых компьютерами с выходом в сеть «Интернет».
	Согласование режима работы кабинетов
	Сформировать режим работы кабинетов, оснащённых компьютерами с выходом в сеть «Интернет».

	6.
	Сентябрь 2024
	
	Заключение договора.
	Заключение договоров с родителями на участие в проекте их детей.
	Юридическое со-провождение под-готовки нормативно-правовых документов.
	Заключение договора.

	7.
	Постоянно
	Оснащение материально-технической базы.
	Оснащение материально-технической базы.
	Полная оснащённость материально-технической базы ОУ.
	Полная оснащённость материально-технической базы ОУ.

	8.
	Постоянно
	Работа школьного сайта (раздел «Инклюзивное образование»). 
	Размещение всей необходимой теоретической и практической информации по теме проекта.  
	Владение всей необходимой теоретической и практической информацией по теме проекта.
	Размещение всей необходимой теоретической и практической информации по теме проекта.  

	9.
	Постоянно
	Помощь специалиста при внедрении постоянной неполной инклюзии в ОУ.
	Консультации психолога, социального педагога классных руководителей, учителей-предметников, родителей по инклюзивному образованию.
	Психологическое и социально-педагогическое сопровождение работы над проектом.
	Помощь специалиста при внедрении постоянной неполной инклюзии.

	10.
	Постоянно
	Передача опыта.
	Взаимопосещение и проведение открытых уроков, занятий учителями-предметниками.
	Согласование плана взаимопосещения и проведения открытых уроков для обмена опытом.
	Передача опыта.

	2024-2025 учебный год
этап 1. б) Формирующий
(второе полугодие учебного года)
(расширение научно-методической базы, сетевое взаимодействие с ОУ – групповое взаимодействие)

	11.
	Постоянно
	Формирование нормативно-правовой базы организации инклюзивного образования.

	Разработка и изучение теоретических основ, необходимых для развития проекта.
Изучение исследовательских работ по теме проекта.
	Изучение нормативно-правой базы организации инклюзивного образования.
	Формирование сотрудничества между учителем и обучающимся в ходе работы над проектном.
Овладение навыками рефлексии.

	12.
	Постоянно
	Знакомство с информационными ресурсами и формирование собственных 
	Формирование базы данных информационных ресурсов по теме проекта  со ссылками на перспективные образовательные ресурсы и их размещение на сайте МАОУ СОШ № 65.
	Изучение базы данных информационных ресурсов по теме проекта.
	Повышение возможностей для самообразования и исследовательской деятельности участников проекта.

	13.
	Январь 2025
	Май 2025
	Создание проекта по внедрению постоянной неполной инклюзии в образовательную среду.
	Проведение педагогического совета, выступление на методических объединениях.
	Предварительная апробация проекта: представление на педагогическом совете и на заседаниях методических объединений.
	Формирование практико-теоретической базы проекта.

	14.
	Постоянно
	Помощь специалиста при внедрении постоянной неполной инклюзии в ОУ.
	Родительские собрания, педагогические советы, мониторинг занятости детей с ОВЗ во внеурочной деятельности.
	Взаимодействие со специалистами и родителями при внедрении постоянной неполной инклюзии.
	Помощь специалиста при внедрении постоянной неполной инклюзии.

	2025-2026 учебный год
этап 2. Практический
(уроки, занятия, внеклассные мероприятия, сбор информации, определение направлений исследовательской работы, 
работа над созданием адаптированных программ).

	1.
	Сентябрь 2025
	Май 2026
	Создание адаптированной образовательной программы по учебным предметам.
	Разработка и рецензирование адаптированной образовательной программы по учебным предметам для детей с ОВЗ.
	Владение теоретической и практической базой для создания адаптированной образовательной программы.
	Рецензирование адаптированных образовательных программ.

	2.
	Сентябрь 2025
	Май 2026
	Создание адаптированной образовательной программы по внеурочной деятельности.
	Разработка и рецензирование адаптированной образовательной программы по внеурочной деятельности для детей с ОВЗ.
	Владение теоретической и практической базой для создания адаптированной образовательной программы.
	Рецензирование адаптированных образовательных программ

	3.
	Сентябрь 2025
	Май 2026
	Создание программы социальной адаптации.
	Разработка и рецензирование программы социальной адаптации обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных классах.
	Владение теоретической и практической базой для создания программы социальной адаптации.
	Рецензирование программы социальной адаптации.

	4.
	Сентябрь 2025
	Май 2026
	Создание программы психологической адаптации.
	Разработка и рецензирование программы психологической адаптации для обучающихся, родителей и педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.
	Владение теоретической и практической базой для создания программы психологической адаптации.
	Рецензирование программы психологической адаптации.

	5.
	Сентябрь 2025
	Декабрь 2025
	Создание образца Индивидуального Образовательного Маршрута
	Разработка Индивидуального Образовательного Маршрута
	Владение теоретической и практической базой для создания образца Индивидуального Образовательного Маршрута.
	Образец Индивидуального Образовательного Маршрута.

	6.
	Январь 2026
	Май 2026
	Публикация адаптированных программ
	Лицензирование данного вида деятельности по адаптированным образовательным программам.
	Наличие адаптированных программ.
	Получение лицензии на адаптированные программы 


	7.
	Постоянно
	Передача опыта.
	Размещение опыта на школьном и образовательных сайтах, в сетевых сообществах. Проведение методических семинаров. 
On-line консультации, видеоконференции, «Круглые столы».
	Систематизация полученного опыта с целью распространения.
	Популяризация опыта работы.


	8.
	1 раз в полугодие
	Выявление уровня мотивации.
	Психологическое анкетирование участников проекта.
	Психологический мониторинг уровня мотивации.
	Оценка ситуации реализации проекта в образовательном процессе.

	2026-2027 учебный год
 этап 1. а) Аналитический 
(первое полугодие учебного года)

	1.
	Сентябрь 2026
	Декабрь 2026
	Анализ, обобщение, корректировка задач, рефлексия.
	Анализ и обобщение опыта по теме проекта.
	Анализ и обобщение итогов опытно-экспериментальной работы.
	Анализ и обобщение итогов опытно-экспериментальной работы (сетевое взаимодействие со школами, обобщение опыта по данной проблематике на педагогических советах, семинарах, издание методических пособий для педагогов, запись на диск презентаций проектов обучающихся).

	

	2.
	Январь 2027
	Май 2027
	Завершение и реализация проекта.
	Рефлексия педагогического эксперимента по внедрению постоянной неполной инклюзии в ОУ.
	Реализация проекта.
	Определение результатов реализации проекта.
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